Processbeskrivning — rutiner for arbeten som sker i
narheten av kollektivtrafiken

Planerar du ett arbete i ndrheten av SL:s sparanlaggning eller ett arbete som pa ett eller annat satt kan
komma att paverka kollektivtrafiken? Har beskrivs vad du behover géra och hur Trafikférvaltningen,
steg for steg, hanterar din forfragan.

Fyll i Blankett for anmdlan av arbete i ndrheten av kollektivtrafikanléggningen
1. Blankett och skicka till registrator.tf@sll.se.
- Nar du har skickat in blanketten registreras ett drende hos oss och far ett
2. Arendet

) diarienummer samt en handlaggare.
registreras

\ 4

Handlaggaren kontaktar dig och meddelar kontaktuppgifter samt
3. Kontakt diarienummer. Vid behov begar handlaggaren in saknade handlingar till
blanketten.

\ 4

Handlaggaren utreder tillsammans med en teknikférvaltare om avtal behover
4. Intern utredning  skrivas samt skickar inkomna handlingar pa internremiss till berérda forvaltare.
Handlaggare och teknikforvaltare avgor aven om en produktionssamordnare
behdver tillsattas i tidigt skede innan genomférandeavtal undertecknas.

\ 4

Om projektet efter bedomning anses ha paverkan pa
kollektivtrafikanlaggningen tecknas ett genomférandeavtal, eventuellt
tillsammans med ett forvaltningsavtal.

5. Genomforande-
avtal

\ 4

6. Produktions-
samordnare

Nar genomforandeavtalet ar undertecknat lamnar handlaggaren 6ver arendet
till teknikforvaltaren som utser en produktionssamordnare till drendet.

\ 4

Produktionssamordnaren deltar i projektet i den omfattning det beror
kollektivtrafikanldggningen. Under planeringen kravstéller och begar
produktionssamordnaren in olika handlingar samt samordnar arbetet med
Trafikforvaltningen och vara entreprendrer. All nedlagd tid och kostnader som
uppkommit i projektet faktureras.

7. Planering och
kravstallning

\ 4

8. Klart for
genomfdrande

Nar produktionssamordnaren ger gront ljus kan arbetet paborjas.
Produktionssamordnaren foljer upp projektet till dess alla arbeten som beror
kollektivtrafikanlaggningen har genomforts.
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